Municipio El Grullo
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST DRENAJE C 20 DE NOV ENTRE GUILLERMO PRIETO SR CURA ZAMORA	EL GRULLO	CONST DRENAJE C 20 DE NOV ENTRE GUILLERMO PRIETO SR CURA ZAMORA	RAMO 33	.	.	$86,000		110329	12539-616	G-22	$11,800
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST DRENAJE C 20 DE NOV ENTRE GUILLERMO PRIETO SR CURA ZAMORA	EL GRULLO	CONST DRENAJE C 20 DE NOV ENTRE GUILLERMO PRIETO SR CURA ZAMORA	RAMO 33	.	.	$86,000		110372	12539-501	G-72	$5,950
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST DRENAJE C 20 DE NOV ENTRE GUILLERMO PRIETO SR CURA ZAMORA	EL GRULLO	CONST DRENAJE C 20 DE NOV ENTRE GUILLERMO PRIETO SR CURA ZAMORA	RAMO 33	.	.	$86,000		110275	12539-501	G-210	$6,600
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	EL GRULLO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	DIRECTA	.	.	$45,500		110331	12539-616	G-26	$2,300
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	EL GRULLO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	RAMO 33	.	.	$45,500		110358	12539-616	G-71	$3,000
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	EL GRULLO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	RAMO 33	.	.	$45,500		110362	12539-616	G-80	$1,000
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	EL GRULLO	CONST. DE TEJABAN CON FIRME Y BAÑO EN CTRO. DE ACOPIO	RAMO 33	.	.	$45,500		110382	12539-616	G-117	$2,760
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	REUBICACIÓN DRENAJE PLUVIAL FRACC LOMAS VALLE	EL GRULLO	REUBICACIÓN DRENAJE PLUVIAL FRACC LOMAS VALLE	DIRECTA	.	.	$3,000		110248	12539-619	G-177	$3,000
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST DRENAJE C FRANCISCO VILLA EN LAS PILAS	EL GRULLO	CONST DRENAJE C FRANCISCO VILLA EN LAS PILAS	RAMO 33	.	.	$49,200		110378	12539-616	G-107	$10,085
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	CONST DRENAJE C FRANCISCO VILLA EN LAS PILAS	EL GRULLO	CONST DRENAJE C FRANCISCO VILLA EN LAS PILAS	RAMO 33	.	.	$49,200		110239	12539-616	G-157	$6,120

DR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ

PRESIDENTE

ASEJ2015-11-05-01-2016-1

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO