



EL GRULLO

INSTITUTO DE LA MUJER

LA CIUDAD DE LA GENTE



EL GRULLO

INSTITUTO DE LA MUJER

LA CIUDAD DE LA GENTE

Evaluación de avances del

PROGRAMA


OPERATIVO

ANUAL

**ESTOS AVANCES SE PRESENTARÁN DE
MANERA SEMESTRAL, POR TANTO, SE
PRESENTA INFORMACIÓN QUE
CONTEMPLAN LOS MESES DE
ENERO A JUNIO 2022.**




STAND INFORMATIVO



Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 14 stand's informativos, de los cuales se realizaron 12, dando como resultado un avance de cumplimiento del:

85.71 %



PUBLICIDAD MASIVA



Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización 3 publicidades masivas, de los cuales se realizaron 3, dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %

COLOCAR PUBLICIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización 3 actividades para colocar publicidad en puntos estratégicos de la ciudad, de los cuales se realizaron 3, dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



DIFUSIÓN DE CURSOS IDEFT




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización 1 actividad para difusión de cursos IDEFT, de los cuales se realizaron 1, dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



TALLERES DE NUTRICIÓN PARA LAS COMUNIDADES




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 12 talleres de nutrición para las localidades del municipio, de los cuales se realizaron los 12 que se habían proyectado dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 2 charlas de concientización y sensibilización a las comunidades , de las cuales se realizó 1, dando como resultado un avance de cumplimiento del:

50 %



CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA JÓVENES




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 1 charla de concientización y sensibilización para jóvenes, se realizó 1 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



CONFERENCIA EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 1 conferencia, empoderamiento de las mujeres y se realizó 1 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES DESTACADAS DEL MUNICIPIO





Lo proyectado en el POA para 6 meses es la entrega de 20 reconocimientos a las mujeres estacadas del municipio y se entregaron 20 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



RALLY DEPORTIVO EN LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIADES



Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 4 rally's deportivos en las escuelas de las comunidades del municipio y se realizaron satisfactoriamente los 4 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



RALLY DEPORTIVO EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 2 rally's deportivos en las escuelas del municipio y se realizaron satisfactoriamente los 2 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



TALLER DE DIBUJO EQUIDAD DE GÉNERO PARA NIÑAS Y NIÑOS.




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 2 talleres de dibujo equidad de género para niñas y niños y se realizaron satisfactoriamente los 2 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %




TALLER DIDÁCTICO DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA NIÑAS Y NIÑOS.



Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 2 talleres de didáctico de equidad de género para niñas y niños y se realizaron satisfactoriamente los 2 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %

TALLER DEPORTIVO DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA NIÑAS Y NIÑOS.




Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 2 talleres deportivos de equidad de género para niñas y niños y se realizaron satisfactoriamente los 2 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %



TALLER DEPORTIVO DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA NIÑAS Y NIÑOS.



Lo proyectado en el POA para 6 meses es la realización de 2 talleres deportivos de equidad de género para niñas y niños y se realizaron satisfactoriamente los 2 dando como resultado un avance de cumplimiento del:

100 %

**EN BASE A LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE CADA
ACTIVIDAD PROGRAMADA, SE OBTIENE UN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL:**

75.71%